

Lavori di potenziamento della rete di fognatura



Mitigare gli allagamenti e garantire la sicurezza, per una città più resiliente.

Dopo la realizzazione della vasca volano e di prima pioggia in via Da Vinci, i lavori di Gruppo CAP si concentrano sulla rete fognaria nella zona industriale, da ottobre 2024 per circa un anno e mezzo. Il cantiere occuperà in fasi successive via Marconi, via Galilei, via Buonarroti e via Piero della Francesca.

Modifiche alla viabilità

A causa della profondità dello scavo, non sarà possibile transitare nei tratti via via interessati dal cantiere. Si consiglia ai cittadini di prestare molta attenzione alla cartellonistica di cantiere. Le modalità di intervento, le deviazioni e la cartellonistica sono state studiate a fondo dai tecnici di CAP insieme ai tecnici del Comune di Trezzano e alla Polizia Locale, con la collaborazione di Anas e ATM. La priorità è sempre la sicurezza, tanto degli operatori al lavoro quanto degli automobilisti e dei cittadini, garantendo al contempo l'accesso ai residenti e alle molte attività presenti nella zona.

FASE 0

Cantiere sulla rotonda all'incrocio fra la Statale 494 (via Da Vinci) e via Marconi

Durata: 4 mesi e mezzo

Dalla statale non sarà possibile svoltare in via

Marconi. Sarà necessario utilizzare la viabilità alternativa per via Dante o via Boito utilizzando i controviali della Statale.

Trasporto Pubblico Locale:

327 Zanoletti - Bisceglie – fermata in via Piero della Francesca spostata nel controviale della Statale 494 all'altezza di Aemme Calzature.

FASE 1A

Cantiere in via Marconi dalla rotonda a via Piero della Francesca

Durata: 30 giorni

Come fase precedente ma si potrà raggiungere via Marconi anche da via Maroncelli e via Stefanelli.

FASE 1B

Cantiere in via Marconi da via Piero della Francesca a via Buonarroti

Durata: 40 giorni

Riapertura della rotonda sulla Statale e di via Marconi fino a via Piero della Francesca. Chiusura di via Marconi in corrispondenza dello scavo e viabilità alternativa da via Boito e via Galilei o da via Maroncelli e via Stefanelli. Via Galilei modificata a senso unico. In via Buonarroti inversione del senso di marcia.



Trasporto Pubblico Locale:

327 Bisceglie – Morona e Bisceglie - Zanoletti - fermate di via Buonarroti spostate in via Galilei.

327 Morona - Bisceglie - fermata di via Piero della Francesca spostata in via Buonarroti.

327 Zanoletti - Bisceglie – ripristinato il percorso originale con relative fermate.

■ FASE 1C

Cantiere in via Marconi da via Buonarroti a via Galilei

Durata: 70 giorni

Chiusura di via Marconi in corrispondenza dello scavo e viabilità alternativa da via Boito e via Galilei o da via Maroncelli e via Stefanelli. Via Galilei modificata a senso unico. Via Buonarroti torna al consueto senso di marcia.

Trasporto Pubblico Locale:

327 Bisceglie – Morona e Bisceglie - Zanoletti - fermate di via Buonarroti rimangono spostate in via Galilei.

Ripristinate le fermate consuete per le linee 327 Morona – Bisceglie e Zanoletti – Bisceglie.

■ FASE 2

Cantiere in via Galilei

Durata: 115 giorni

La via verrà chiusa a tratti in base all'avanzamento lavori, consentendo il traffico locale. Le linee di trasporto pubblico riprendono il normale servizio con i percorsi e le fermate originarie.

■ FASE 3

Cantiere in via Buonarroti

Durata: 105 giorni

La via verrà chiusa a tratti in base all'avanzamento lavori, consentendo il traffico locale. Via Galilei modificata a senso unico.

Trasporto Pubblico Locale:

327 Bisceglie – Morona e Bisceglie - Zanoletti – fermate di via Buonarroti spostate in via Galilei.

■ FASE 4

Cantiere in via Piero della Francesca

Durata: 95 giorni

La via verrà chiusa a tratti in base all'avanzamento lavori, consentendo il traffico locale. Via Galilei modificata a senso unico, inversione del senso di marcia in via Buonarroti.

Trasporto Pubblico Locale:

327 Bisceglie - Morona e Bisceglie - Zanoletti - fermate di via Buonarroti rimangono spostate in via Galilei.

327 Morona - Bisceglie e Zanoletti – Bisceglie - fermate di via Piero della Francesca spostate in via Buonarroti.

FASE	AREE INTERESSATE	DURATA
0	Rotatoria	4 mesi e mezzo
1a	via Marconi da rotatoria a via Piero della Francesca	30 giorni
1b	via Marconi da via Piero della Francesca a via Buonarroti	40 giorni
1c	via Marconi da via Buonarroti a via Galilei	70 giorni
2	via Galilei	4 mesi
3	via Buonarroti	4 mesi
4	via Piero della Francesca	3 mesi

